# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

-5-

ವಿಷಯ Drilling of New Borewell & providing Pipeline in ward-07 B.T.Pur ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —01— ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುದಿಸಿದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸಿಲ್ಪಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

**ವಿಷಯ:-** Drilling of new Borewell and providing pipeline in ward No.07 Byatarayanapura. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸಿಲ್ಪಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

**ಉಲ್ಲೇಖ:-** Work Order No.BBMP/EE/BTP/WO/186/2018-19, Dt: 09.01.2020

*********

1) 16 ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Drilling of new Borewell and providing pipeline in ward No.07 Byatarayanapura (ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ: 007-19-000004 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-3293. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಕಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.4011401.58 ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಲ್ಲೇಖಿದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ,ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶಿವಶಂಕರ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) 17 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಪಿ.ಡ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಧರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮತ್ತು 12% ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3) 18 ಆದರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ, 07 ಕೊಳವೆ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ 06, ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 01 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೋಟರ್, ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಪೈ[ ಗಳ ಅಲವಡಿಕೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.4011397.34, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.4011401.58 ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾಗಿದ್ದು,ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಲ್ಪ್‌ನ್ನು (14.65%) ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ= ರೂ.4011401.58/-
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ= ರೂ.4011397.34/-
3. Works Slip Amount ಮೊತ್ತ= ರೂ.669114.8/-

4) 19 ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಐಟಂಗಳ ಪರಮಾಣಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

5) 20

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 6)<br>21 | ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.<br>1. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.<br>2. Works Slip Amount ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.<br>ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಬಿಯಂತರರು<br>ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ |
| 7)<br>22 | ಕ.ಅ [ಬ್ಲಾ.ಬ] |

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

-7-

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....03.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 8)<br>23 | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ P-3293 (14th Finance Commission Works - Drinking Water) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Drilling of New Borewell and Providing Pipeline in ward no 07 Byatarayanapura ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ರವರಿಗೆ ರೂ.40,11,401.58 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.<br>1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳು<br>2) ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.40,11,401.58<br>3) ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.40,11,397.34<br>4) ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.6,69,114.80 (ಶೇ 14.22% ರಷ್ಟು) |
| 9)<br>24 | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.<br><br>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,<br>ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ |
| 10.<br>25 | ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) |
| 11)<br>26 | ಕಂಡಿಕೆ 8 ಮತ್ತು 9ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಬಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. |

ಪುಟ ನೋ

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 50.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 40,11,401.58 ಲಕ್ಷಗಳು
3. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 40,11,397.34 ಲಕ್ಷಗಳು
4. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 6,69,114.80 (14.22%)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎರಡು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

27

12) ಮು.ಲ (ಅಂವ)
28

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

13) ಅಧೀ (ಕಾಪ್ಪ)
29

ಕಂಡಿಕೆ (12) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮು.ಲ(ಅ.ವ) ರವರು Drilling of New Borewell and providing pipeline in ward no. 07 Byatarayanapura. Est cost: Rs: 50.00 Lakhs ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ Work slip ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗು ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (12) ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಯಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ Schedule-B ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾಡಿಲಿದೆ.

01/06

14) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ-ಪಿ).
30

01/06